

# ご近隣の皆様へ

## MRI 装置更新に伴う改修工事延期のお知らせ

拝啓 ご近隣の皆様におかれまして、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、当院にて 2022 年 4 月 28 日（木）～5 月 25 日（木）の日程で予定しておりました MRI 装置アップグレードに対する改修工事が延期の運びとなりました。

延期理由としましては、MRI 装置メーカー（株式会社フィリップス・ジャパン）にて、長期化しているコロナ禍で多くの部品供給元工場が稼働停止または減産となり、また、ウクライナ情勢の影響も受け大幅に納期が遅れている次第です。

今後の改修工事の日程につきましては、改めてご案内させていただきます。

何卒ご了承の程、よろしくお願いいたします。

敬具

医療法人社団松下会 白庭病院